

2

0

1

3



元阳社区发展扶贫项目简报

第三季度

内容提要


- 项目订购太阳能并结束了太阳能安装
- 昆明办与北京办官员到项目地进行督导
- 种猪养殖培训以及考察学习
- 玉米和水稻种植培训进展顺利
- 漫江河学前班正式开班
- 启动厕所与垃圾池项目





元阳社区发展扶贫项目简报

2013 年第三季度



项目办于 7 月 13 日至 17 日由项目办人员白龙，俸宏斌到昆明订购太阳能，项目办以一台太阳能扶持 1000 元的原则，在昆明领阳太阳能公司订购 130 台。之后于 8 月 9 日至 11 日邀云南领阳工贸有限公司技术人员至项目地漫江河、沙拉托、牛尚以及办公室进行讲解关于如何安装和使用太阳能及后期维护等，示范安装 20 台，并于月底结束了太阳能安装，共计安装 130 户，直接受益 130 户，解决了 130 户农户的家庭洗澡困难的问题。



8 月 22 日-8 月 27 日昆明办霍思瑞主管、北京筹资办米雪共同到项目地进行督导，分别到漫江河、小窝中、富寨等项目村进行实地考察，对项目太阳能安装使用情况、卫生厕所使用管理情况、草果种植预期受益情况、水稻和玉米产量情况、蔬菜大棚受益情况以及种猪养殖情况进行了走访和当地农民进行了交谈。

三季度共组织了 22 场种猪养殖培训，共有 942 人次参加。项目实地办公室在外出考察学习返回途中还到元阳县南沙镇四角田猪场进行了养殖技术知识的考察及学习，认真听取了公司技术人员介绍，规模养殖种猪及育肥猪的不同之处，同时对 25-30 公斤种猪价格进行了询价。



农户的玉米和水稻种植活动进展良好。三季度共组织了 27 场玉米“宽窄行”种植培训，共 1322 人次参与；水稻种植技术培训有 30 场，共 1511 人次参与，其中包括水稻精确定量栽培种植技术后期管理以及施肥等技术培训。草果后期管理知识培训在三个月内组织了 4 场，共有 200 人次参加，



元阳社区发展扶贫项目简报

2013 年第三季度



目前我们共有 5 个学前班，分别在富寨、草果洞、坡头、小窝中及牛尚五个行政村。本学期共计受益孩子 149 名。九月初，项目办订购学前班教材及物资并分发到各校点。富寨学前班举办了家长会并培训家长如何预防肺结核。

9 月 13 日筹办新增漫江河村学前班事项。9 月 27 日漫江河学前班正式开班授课，新入学学生 35 人。

8 月，项目办从昆明峰林环境科技有限公司采购 50 只垃圾桶于 26 日运输至沙拉托街道，并将 50 只垃圾桶交至沙拉托乡政府并交由政府安装；在 5 个自然村完成建设 6 个公共厕所。往后在于 9 月 1 日项目办与沙拉托乡坡头村委会村民罗元高签订了公共卫生间和公共垃圾池施工合同，并于当日启动了厕所和垃圾池项目。

三季度项目人员多次外出考察学习，交流项目经验。7 月 21 日-7 月 25 日人员罗大荣、白龙、罗正祥、俸宏斌，到昆明参加 FC 会议，讨论存在问题与解决方法还讨论了当前存在的环境卫生问题（环境污染、水资源利用、全球变暖）；8 月 28 日至 31 日项目实地办公室组织农事协调员到弥勒学习，提高项目员工自我组织能力、考察学习农业知识；9 月 14 日至 21 日，项目

人员罗正祥、普有明到重庆万州农村发展项目考察学习，学习和了解如何组织动员村民参与玉都村环境卫生改善活动，如何在学校组织学生俱乐部活动以及学校教室、球场条件改善项目。通过考察学习其他优秀活动和项目运作、实施过程以及项目工作经验，项目人员可以更好的利用相应的工作经验到元阳项目活动中。

